
PLANNING

HANVEC - Aménagement du Bourg
2021

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBE OCTOBRE NOVEMBRE
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Désignation des travaux

Réseaux Nord 1/2

Réseaux Nord 2/2

Réseaux Centre 1/4

Réseaux Centre 2/4

Réseaux Centre 3/4

Réseaux Centre 4/4

Voirie Nord

Voirie Centre 1/4

Voirie Centre 2/4

Voirie Centre 3/4

Voirie Centre 4/4



PHASE CENTRE 1/4 - RESEAUX
Du 12/01 au 20/01



PHASE CENTRE 2/4 - RESEAUX
Du 21/01 au 29/01



PHASE CENTRE 3/4 - RESEAUX
Du 01/02 au 10/02



PHASE CENTRE 4/4 - RESEAUX
Du 11/02 au 19/02



Déviation Départementale : 
Sizun - Le Trehou – Irvillac - Hanvec

PHASE NORD 1/2 - RESEAUX
Du 22/02 au 12/03



PHASE NORD 2/2 - RESEAUX
Du 15/03 au  19/03

Déviation Départementale : 
Sizun - Le Trehou – Irvillac - Hanvec



PHASE CENTRE 1/4 - VOIRIE
Du 22/03 au 28/04



PHASE CENTRE 2/4 - VOIRIE
Du 28/04 au 11/06



PHASE NORD - VOIRIE
Du 14/06 au 30/07

Déviation Départementale : 
Sizun - Le Trehou – Irvillac - Hanvec



PHASE CENTRE 3/4 - VOIRIE
Du 23/08 au 08/09

Déviation Départementale : 
Sizun - Le Trehou – Irvillac - Hanvec



PHASE CENTRE 4/4 - VOIRIE
Du 08/09 au 22/10


