

Travaux de réaménagement du centre-bourg

Voir calendrier des travaux page 2/5

La RD 18 est l'axe structurant de la commune. Son réaménagement répond à une volonté de ralentir la circulation et de sécuriser les déplacements des piétons. L'objectif est de proposer des espaces publics de qualité aux usages clairement identifiés (espaces verts, parkings, places publiques,...) qui répondent aux besoins des habitants, des commerçants et des usagers au quotidien des équipements publics (écoles, garderie, maison médicale, ...) tout en tissant un réseau de déplacements doux sécurisé.


Une déviation poids-lourds est installée pendant toute la durée des travaux, sauf desserte locale.

Voir page 3/5


La 1^{ère} phase « nord » des travaux pour la pose des réseaux débutera le **lundi 22 février 2021** et concernera la RD 18 entre la charcuterie et le carrefour de la route de Botcabeur au niveau de Croas ar Halve.

Par conséquent cette portion de route sera **barrée à la circulation**. Une déviation est mise en place par la RD47 (Hanvec-Irvillac) et la RD 33 (Irvillac- Saint-Eloy- Le Trehou). Cependant l'accès pour la portion en chantier reste possible pour les riverains et leur desserte locale.

Voir page 5/5.



Calendrier des travaux de réaménagement du bourg et de la route de la gare





HANVEC Travaux Centre bourg et route de la gare

Déviations PL



Copyright © 2021, tous droits réservés

-  Réaménagement du centre bourg
-  Travaux route de la gare



19/02/2021
3/5



PHASE NORD 1/2 - RESEAUX

Du 22/02 au 12/03

Déviation Départementale :

Sizun - Le Trehou – Irvillac - Hanvec

